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Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude Park 2040

Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam



www.spaarnwoude.nl 

Spaarnwoude Park 

Projecten

www.hetbenoorden.nl

Spaarnwoude Park



Participatie:
open dag 
interviews 

online platform
maatschappelijke 
adviescommissie

AC SPW

FASE 1
WITBOEK
Wensen & 

grenzen
vastgesteld in AB 

eind 2020

Voorbereiding 
W&S door 

Projectteam

Participatie:
Beoordeling 

plannen door 
Projectteam, 

MAC, AC
Vraagbaak

Participatie en proces

Bij GO
Voorkeurskandidaat 

werkt plannen 
verder uit
Wettelijke 
vergunning
procedures

FASE 2
BIDBOEK
Inspiratie 
document

vastgesteld in AB 
eind 2021

Participatie:
online platform

maatschappelijke 
adviescommissie

AC SPW

FASE 3
WERVING 14 feb

Ondernemers 
kunnen plan 

indienen
Deadline 31 juli

FASE 4
SELECTIE

Resultaten en 
adviezen voorleggen 

aan AB
GO / NO GO AB plan 

dat beste voldoet

2020 2021 2022

2023 en verder



Participatie

Maatschappelijke 
Adviescommissie

Provincie Noord-
Holland

Unesco siteholder
natuur

Adviescommissie
Algemeen Bestuur 

Recreatieschap 
Spaarnwoude

Velsen
Bestuurlijk 

portefeuillehouder 
namens AB SPW

Ambtelijk

PROJECTTEAM
Adviseurs RNH
Adviseurs BOEI

RNH & Boei interne 
organisatie

Programmamanagement

Ecologie
Vastgoed
Financiën

Gebouwen/Nuts

Overige 
overheden

HETBENOORDEN.NL
Online platform voor 

iedereen 
toegankelijk



Participatie

Maatschappelijke 
Adviescommissie

Natuur

Verkeer

Ondernemer 
Economisch

Muur 
schilderingen

Positie 
Spaarndam 

UNESCO 
cultuurhistorie

Fort 
gebouwen

Rust

Munitiebos 
gebouwen

Adviescommissie 
Recreatieschap

Haarlem

Amsterdam

Haarlemmer
meer

Provincie 
Noord-
Holland

Velsen

Algemeen 
Bestuur 

Recreatieschap


