
23 juni 2022

Stand van zaken 
uitvoeringsprogramma
Spaarnwoude Park 2020 - 2024

Voor geïnteresseerde bewoners, ondernemers, verenigingen, overheden
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Spaarnwoude feitjes



Waarom een visie en uitvoeringsprogramma?



Belangrijkste punten:
1. Wegwerken achterstallig onderhoud
2. Versterken natuur, landschap en 

cultuurhistorie
3. Ontwikkeling ontvangstgebieden voor 

zonering en spreiding
4. Uitgeven ondererfpacht sleets geraakte 

gebouwen
5. Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en 

vanuit de steden)

Planvoorbereiding 16 kansrijke projecten 
2020 – 2021
In 2022 nog 14 projecten ‘on the run’

Uitvoeringsprogramma 
Spaarnwoude Park 2020 - 2024



Ontvangstgebied 
Velsen SnowWorld

Herontwikkeling 
fort Benoorden

Herontwikkeling 
boerderij Lage Dijk

Ontvangstgebied 
Haarlem Veerplas

Duurzaam 
toekomstperspectief 
NNN Dijkland

Ontvangstgebied 
Zorgvrij

Hotel the Green

Fietsverbinding 
A’dam - kust

Ecologisch 
beheerplanHerontwikkeling 

boerderij 
Borneohoeve

Ontvangstgebied 
Amsterdam 
Houtrak

Kwaliteitsverbetering 
Plesmanhoek

Ontvangstgebied 
Groene Weelde

Branding 
Spaarnwoude Park

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhuispedia.nl%2Fspaarndam%2F2064kt%2Flagedijk%2F5&psig=AOvVaw3Iy-ybfs5yKGRS2-_Lc2-0&ust=1594712111086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjZr9nbyeoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hekslootpolder.nl%2FNieuws.html&psig=AOvVaw1T4GjwAOviCq5nh98k53I1&ust=1594725565381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCa8OiNyuoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Programmateam Spaarnwoude Park
Klein team van projectleiders, landschapsarchitect, 
communicatieadviseurs, in nauwe samenwerking met 
ambtenaren betrokken gemeenten en provincie



Resume 2 jaar Spaarnwoude Park ……………..
• meer dan 10 participatie bijeenkomsten
• visieschetsen alle ontvangstgebieden en de meeste gebiedsconcepten
• voorlopig ontwerpen Zorgvrij, Groene Weelde en Veerplas
• investeringbeslissing € 2,5 miljoen opknappen Groene Weelde
• bidbook herontwikkeling fort Benoorden met groeiend vertrouwen 

maatschappelijk adviescommissie
• achterstallig onderhoud grotendeels achter de rug
• programmafilm
• actuele projectenwebsite via www.spaarnwoudepark.nl 
• diverse interviews en persberichten in lokale media
• merkgids en activatieplan Spaarnwoude Park, met aanpassing logo
• betrokkenheid van raden/staten d.m.v. werkbezoeken aan het gebied
• open dag Ontdek Spaarnwoude Park 2e Paasdag 
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Waar lopen we tegenaan?

1. Nog geen geld voor uitvoeringsfase alle 14 

projecten Spaarnwoude Park

2. Bestuurlijk complex: nieuwe wethouders 

en coalitieakkoorden, korte bestuurscycli, 

afweging bestemmingsplan ligt bij 

gemeente

3. Provinciaal beleid vertragend

4. Stijgende materiaalprijzen

5. Wisseling projectleiders en 

personeelstekorten in brede zin 

6. Langdurig proces herziening erfpacht
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De Groene Weelde/Pannenkoekenpaviljoen
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Veerplas / Veerkwartier
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Hotel The Green (uitbreiding golfbaan)
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Een opgefrist logo
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Een nieuwe stijl voor de inrichting van je gebied
Boekje materiaal en kleurgebruik basis voor plan vervangen alle bewegwijzering (geleidelijk)



Visie en projecten terugvinden? www.spaarnwoudepark.nl

http://www.spaarnwoudepark.nl/


Natuur en recreatie

A. Spaarnwoude Park heeft zowel oog voor natuur als recreatie en dat gaat goed samen

B. Spaarnwoude Park doet te veel aan recreatie en te weinig aan natuur

Energietransitie

A. Spaarnwoude Park moet maximaal meewerken aan het realiseren van wind- en zonne energie in 

het gebied, het is immers 5-voor-12 met het klimaat

B.    Spaarnwoude Park moet bij de inpassing van wind en zon rekening houden met meerdere doelen
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Stellingen 


